
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: REVESTIMENTO ASFÁLTICO C.B.U.Q.

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO 1ª Mês 2ª Mês 3ª Mês 4ª Mês 5ª Mês 6ª Mês

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1.0 Pavimentação Asfáltica

1.0 SERVIÇOS INICIAIS - TERRAPLENAGEM R$ 209.181,37 7,18 50,00 50,00 40,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.0 DRENAGEM PLUVIAL R$ 190.528,51 6,54 50,00 50,00 40,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.0 ACOSTAMENTO C/CASCALHO R$ 113.320,33 3,89 0,00 30,00 30,00 40,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ R$ 2.085.584,86 71,55 20,00 20,00 20,00 40,00 25,00 65,00 20,00 85,00 15,00 100,00 100,00

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 12.132,83 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

6.0 PASSEIOS PÚBLICOS R$ 304.246,70 10,44 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00

TOTAL R$2.914.994,60 100,00 21,17 21,17 20,96 42,13 20,81 62,94 18,61 81,55 13,86 95,41 4,59 100,00

Nova Ramada, 06 de Fevereiro de 2020

WAGNER LUÍS ALTISSIMO DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RS: 227.044

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ


