
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: REVESTIMENTO ASFÁLTICO C.B.U.Q.

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO 1ª Mês 2ª Mês 3ª Mês 4ª Mês 5ª Mês 6ª Mês

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1.0 Pavimentação Asfáltica

1.0 SERVIÇOS INICIAIS - TERRAPLENAGEM R$ 141.302,15 7,53 50,00 50,00 40,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.0 DRENAGEM PLUVIAL R$ 168.900,41 9,00 50,00 50,00 40,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3.0 ACOSTAMENTO C/CASCALHO R$ 70.094,26 3,73 0,00 30,00 30,00 40,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00

4.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ R$ 1.296.328,87 69,07 20,00 20,00 20,00 40,00 25,00 65,00 20,00 85,00 15,00 100,00 100,00

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 7.249,35 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

6.0 PASSEIOS PÚBLICOS R$ 193.023,52 10,28 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00

TOTAL R$1.876.898,56 100,00 22,08 22,08 21,54 43,62 20,41 64,04 18,02 82,05 13,45 95,50 4,50 100,00

Nova Ramada, 06 de Fevereiro de 2020

WAGNER LUÍS ALTISSIMO DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RS: 227.044

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ


