
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Reforma Banheiros EMEF Dom Pedro I

PESO 1ª Mês 2ª Mês 3ª Mês

% SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1.0 REVESTIMENTO CERÂMICO R$ 4.543,50 21,86 100,00 100,00

2.0 APARELHOS SANITÁRIOS R$ 7.574,82 36,44 100,00 100,00

3.0 ESQUADRIAS R$ 7.972,18 37,96 100,00 100,00

4.0 BARRA DE APOIO R$ 694,40 3,34 0,00 100,00 100,00

TOTAL R$ 20.784,90 100,00 58,30 58,30 41,30 100,00

Responsável Técnico

Wagner Luís Altíssimo de Oliveira

Engenheiro Civil- CREA-RS227.044

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA

SETOR DE ENGENHARIA

Nova Ramada, 15 de Outubro de 2018
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