
FRIZZO ENGENHARIA E SISTEMAS
Rua Independência 106 - SANTO AUGUSTO - RS
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL

VALOR                                                              MESES
ITEM SERVIÇOS PESO DOS

SERVIÇOS % R$ % R$ % R$ % R$
1 OBRAS INICIAIS 0,39         616,67                100 616,67           -                 -                 -                  
2 FUNDAÇÕES 9,37         14.845,83           100 14.845,83      -                 -                 -                  
3 CONCRETO ARMADO 7,70         12.208,32           50 6.104,16        50       6.104,16         -                 -                  
4 PAREDES 3,55         5.631,08             50 2.815,54        50       2.815,54         -                 -                  
5 FORROS 8,77         13.895,76           -                 100     13.895,76       -                 -                  
6 TELHADO 13,85       21.950,50           -                 100     21.950,50       -                 -                  
7 REVESTIMENTOS 21,45       33.996,50           -                 -                 100     33.996,50      -                  
8 ESQUADRIAS 14,12       22.377,60           -                 -                 100     22.377,60      -                  
9 PISOS 8,18         12.972,14           -                 -                 50,00  6.486,07        50       6.486,07         

10 ELETRICIDADE 3,63         5.746,05             -                 -                 50       2.873,03        50       2.873,03         
11 HIDROSSANITARIO 2,18         3.460,80             -                 -                 50       1.730,40        50       1.730,40         
12 PINTURAS 6,81         10.786,26           -                 -                 -                 100     10.786,26       
13 -           -                 -                  
14 -                 

TOTALSIMPLES 158.487,51         24.382,20      44.765,96       67.463,60      21.875,75       
ACUMULADO 24.382,20      69.148,15       136.611,75    158.487,51     

% SIMPLES 15,38             28,25              42,57             13,80              
ACUMULADO 100,00     15,38             43,63              86,20             100,00            

Nova Ramada, 12 de junho de 2013
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