MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIGOS DE ENGENHARIA
PROJETO DE REFORMA DE PONTE NOVA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRQ ]
MESES
ITEM RUA PESO ﬁ.%hoc% 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
% R$ % % R$ % RS
1|INSTALACOES 0,76 1.889,00 100]  1.889,0000 - 2 >
2|FUNDACOES 17,34 43.193,37 100| 43.1933700 - - -
3|PILARES E CORTINAS 21,12 52.616,92 70| 36.831,8400 20 10.523,3800 10 5.261,7000 =
4|SUPER-ESTRUTURA 60,78 151.383,14 = 50 | 756915700 50 75.691,5700 -

5 = = = -

(] e = & -
SIMPLES 249.082,43 81.914,2100 86.214,9500 80.953,2700 -
ACUMULADO 100,00 249.082,43 81.914,2100 168.129,1600 249.082,4300 249.082,43

% |SIMPLES 32,8864 34,6130 32,50 -
ACUMULADO 100 32,8864 67,4994 100,00 100,00

Prefeitura Municipz
Nova Ramada
APROVO

¢ SET

Nova Ramada, 07 de sgosto de 2014
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