
FRIZZO ENGENHARIA E SISTEMAS
Rua Independência 106 - SANTO AUGUSTO - RS
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE SANITARIA CENTRAL - NAAB

VALOR                                                              MESES
ITEM SERVIÇOS PESO DOS

SERVIÇOS % R$ % R$ % R$ % R$
1 OBRAS INICIAIS 0,84        965,24              100 965,240                -     -                        -                      -                        
2 FUNDAÇÕES 5,78        6.622,91            100 6.622,910             -     -                        -                      -                        
3 CONCRETO ARMADO 7,57        8.667,40            80 6.933,920             20      1.733,48               -                      -                        
4 PAREDES 5,71        6.544,49            80 5.235,600             20      1.308,90               -                      -                        
5 FORROS 8,74        10.008,15          -                        100    10.008,15             -                      -                        
6 TELHADO 14,81      16.969,16          -                        100    16.969,16             -                      -                        
7 REVESTIMENTOS 18,18      20.828,71          -                        50      10.414,36             50 10.414,36            -                        
8 ESQUADRIAS 18,28      20.940,20          -                        -                        100 20.940,20            -                        
9 PISOS 9,49        10.869,91          -                        -                        50 5.434,96              50      5.434,96               

10 ELETRICIDADE 5,51        6.309,45            -                        -                        50 3.154,73              50      3.154,73               
11 HIDROSSANITARIO 0,30        344,32              -                        -                        50 172,16                 50      172,16                  
12 PINTURAS 4,80        5.499,74            -                        -                        -                      100    5.499,74               
13 -          -                        -                      -                        
14 -                      

TOTALSIMPLES 114.569,68        19.757,670           40.434,05             40.116,39            14.261,57             
ACUMULADO 19.757,670           60.191,72             100.308,11          114.569,68           

% SIMPLES 17,250                  35,30                    35,00                  12,45                    
ACUMULADO 100,00    17,250                  52,55                    87,55                  100,0000              
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