
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE 

PESO 1ª Mês 2ª Mês

% SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1.0 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO R$ 1.960,78 3,99 100,00 100,00 100,00

2.0 REVESTIMENTOS R$ 2.417,80 4,92 100,00 100,00 100,00

3.0 ESQUADRIAS R$ 36.090,20 73,41 100,00 100,00 100,00

4.0 FORROS R$ 5.519,58 11,22 0,00 100,00 100,00

5.0 PINTURA R$ 2.205,81 4,49 0,00 100,00 100,00

6.0 ELÉTRICO R$ 300,54 0,61 0,00 100,00 100,00

7.0 EQUIPAMENTO R$ 669,60 1,36 0,00 100,00 100,00

TOTAL R$ 49.164,31 100,00 82,32 82,32 17,68 100,00

Responsável Técnico

Wagner Luís Altíssimo de Oliveira

Engenheiro Civil- CREA-RS227.044

ITEM DISCRIMINAÇÃO  DE SERVIÇOS
VALOR DOS  

SERVIÇOS (R$)

Nova Ramada,                                    de 2019


