
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
REFORMA PRÉDIO POSTO DE SAÚDE

PESO

% SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1.0 PINTURA R$ 42.257,80 85,80 0,00 0,00 100,00 100,00

2.0 ELÉTRICO R$ 5.136,85 10,43 100,00 100,00 0,00 100,00

3.0 REFORMA COBERTURA AMBULÂNCIA R$ 1.855,78 3,77 100,00 100,00 0,00 100,00

TOTAL R$ 49.250,43 100,00 14,20 14,20 85,80 100,00

Responsável Técnico

Wagner Luís Altíssimo de Oliveira

Engenheiro Civil- CREA-RS227.044

ITEM DISCRIMINAÇÃO  DE SERVIÇOS
VALOR DOS  

SERVIÇOS (R$)

Nova Ramada,         de Agosto de 2019

1ª mês 2ª mês


