
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO EMEF DOM PEDRO I

PESO 1ª Mês 2ª Mês

% SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1.1 FUNDAÇÕES R$ 4.261,70 5,80 100,00 100,00 100,00

1.2 SUPERESTRUTURA R$ 14.375,97 19,55 50,00 50,00 50,00 100,00

1.3 COBERTURA R$ 9.045,67 12,30 0,00 0,00 100,00 100,00

1.4 REVESTIMENTOS R$ 23.746,68 32,29 0,00 0,00 100,00 100,00

1.5 PAVIMENTAÇÃO R$ 2.802,82 3,81 50,00 50,00 50,00 100,00

1.6 ELÉTRICO R$ 2.148,95 2,92 0,00 0,00 100,00 100,00

1.7 HIDROSSANITÁRIO R$ 5.306,95 7,22 30,00 30,00 70,00 100,00

1.8 ESQUADRIAS R$ 4.826,82 6,56 0,00 0,00 100,00 100,00

1.9 PINTURA R$ 1.240,64 1,69 0,00 0,00 100,00 100,00

1.10 ESCOVATÓRIO R$ 3.313,55 4,51 50,00 50,00 50,00 100,00

1.11 BANHEIRO PCD R$ 2.466,65 3,35 0,00 0,00 100,00 100,00

TOTAL R$ 73.536,40 100,00 21,90 21,90 78,10 100,00

Responsável Técnico

Wagner Luís Altíssimo de Oliveira

Engenheiro Civil- CREA-RS227.044
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Nova Ramada,      de Agosto de 2020


