



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO		
1039.299-33	845517/2017	MCIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	INFRAESTRUTURA URBANA	OGU não-PAC		
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATATADOS (R\$)		
MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA			NOVA RAMADA/RS	Av. Gustavo König no município de Nova Ramada - RS			
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
Recapçamento asfáltico de parte da Av. Gustavo König no município de Nova Ramada - RS					221.244,35	260,00	221.504,35

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta		Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL									(99,88%) 221.244,35	(0,12%) 260,00	(0,00%) -	(100,00%) 221.504,35
1	Meta	1.	Pavimentação	Recapçamento de vias	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE PARTE DA AV. GUSTAVO KONIG NO MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA	Em Análise	2.792,00	m²	Lote 1	221.244,35	260,00	-	221.504,35
1	Meta	2.								-	-	-	-
1	Meta	3.								-	-	-	-
1	Meta	4.								-	-	-	-
1	Meta	5.								-	-	-	-
1	Meta	6.								-	-	-	-
1	Meta	7.								-	-	-	-
1	Meta	8.								-	-	-	-
1	Meta	9.								-	-	-	-
1	Meta	10.								-	-	-	-

TOTAL - ETAPA	1	221.244,35	260,00	-	221.504,35
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Marcus Jair Bandeira

Cargo: Prefeito Municipal

Local:

Data:

09 de abril de 2019