

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	PESO	VALOR DOS SERVIÇOS	MESES			
				1º MÊS		2º MÊS	
				%	R\$	%	R\$
1	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA	47,57	49.334,86	80	39.467,89	20,00	9.866,97
2	PISO	13,87	14.389,20	30	4.316,76	70	10.072,44
3	ALVENARIAS	15,06	15.620,10		-	100	15.620,10
4	ESQUADRIAS	10,84	11.242,60			100	11.242,60
5	REVESTIMENTO	5,50	5.700,00			100	5.700,00
6	ELETRECIADRE	1,95	2.017,50		-	100	2.017,50
7	PINTURAS	5,22	5.409,24		-	100	5.409,24
					-		-
TOTAL	SIMPLES		103.713,50		43.784,65		59.928,85
	ACUMULADO				43.784,65		103.713,50
%	SIMPLES				42,22		57,78
	ACUMULADO	100,00			42,22		100,00

Nova Ramada, 28 de agosto de 2014

Prefeitura Municipal de
Nova Ramada
APROVO
Em 05/09/14

Eugenio Frizzo
 Eng. CIVIL CREA 37.544
 CIC 177.854.980-49

JS