
  



 

 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 

CNPJ: 01.611.828/0001-49 

 
 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO À AJURICABA TRECHO 05 

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA 

  



 

 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 

CNPJ: 01.611.828/0001-49 

 
 
 

3 
 

SUMÁRIO 

 

1. OBJETIVO ............................................................................................................................ 4 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS ...................................................................................................... 4 

2.1. Projeto .......................................................................................................................... 5 

2.2. Segurança ..................................................................................................................... 5 

2.3. Fiscalização e recebimento dos serviços .................................................................... 5 

3. LOCALIZAÇÃO .................................................................................................................. 6 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .......................................................................................... 9 

4.1. Serviços iniciais e complementares ............................................................................ 9 

4.2. Serviços preliminares de terraplanagem ................................................................. 10 

4.3. Base e sub-base .......................................................................................................... 11 

4.3.1. Sub-base de macadame 17,00cm......................................................................... 11 

4.3.2. Base de brita graduada 15,00cm ........................................................................ 11 

4.4. Revestimento asfáltico (CBUQ) 5,00 cm ................................................................. 11 

4.4.1. Usinas para misturas asfálticas .......................................................................... 12 

4.4.2. Vibro – Acabadora .............................................................................................. 13 

4.4.3. Equipamento de compactação............................................................................. 14 

4.4.4. Caminhões para transporte da mistura............................................................... 15 

4.4.5. Balança para pesagem de caminhões ................................................................. 15 

4.4.6. Especificações da massa asfáltica do CBUQ: .................................................... 15 

4.6. Sinalização viária....................................................................................................... 17 

4.6.1. Sinalização Horizontal ........................................................................................ 17 

4.7. Drenagem ................................................................................................................... 17 

5. PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA ................................................................................ 18 

6. CONTROLE DA EXECUÇÃO .................................................................................. 19 

7. RECEBIMENTO DA OBRA .............................................................................................. 19 

 



 

 

Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 

CNPJ: 01.611.828/0001-49 

 
 
 

4 
 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO À AJURICABA TRECHO 05 

Proprietário: Município de Nova Ramada 

Local: Estrada Geral, Loc. Formigueiro– Nova Ramada/RS  

 

1. OBJETIVO  

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais e 

serviços a serem executados na pavimentação asfáltica com CBUQ da estra geral na 

localidade de Formigueiro neste município de Nova Ramada/RS. 

Área a ser pavimentada CBUQ: 1.750,00m² 

Largura da via=7,00 m 

Comprimento da via= 250,00 m 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra. A empresa deverá também 

conferir os quantitativos de serviços e havendo divergências deverá considerar em seus 

custos com redução ou ampliação do valor apresentado. 

Executar a obra em estrita e total observância às indicações constantes nos 

projetos fornecidos. Os trabalhos que não estiverem de acordo com as condições 

contratuais serão impugnados pela fiscalização, devendo o empreiteiro providenciar as 

reexecuções necessárias, imediatamente após o registro da ordem de serviço. 
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2.1. Projeto 

Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência para 

execução da obra. Antes de ser iniciada a obra, a contratada deverá apresentar ao 

Município a ART de execução. 

 

2.2. Segurança  

Haverá rigorosa observância a norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção 

individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 

Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas, as 

ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 

trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada à obra ou serviço. 

 

2.3.Fiscalização e recebimento dos serviços  

A fiscalização ao considerar concluída a obra ou serviço, providenciará termo de 

verificação e, estando conforme, de aceitação provisória ou definitiva, a partir da qual 

poderá ser utilizado a obra ou serviço. 

Após o período de observação, contado do recebimento provisório ou definitivo, 

a obra será recebida em caráter definitivo pelo engenheiro responsável.  

A empresa deverá apresentar periodicamente aos fiscais o Diário de obra 

contendo: descrição dos dias trabalhados; previsão do tempo; descrição das atividades 

realizadas; número de funcionários e equipamentos utilizados; bem como imagens da 

obra. Ao término da obra, a empresa deverá fornecer todos os documentos e 

comprovantes de carga dos materiais. 
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3. LOCALIZAÇÃO 

 

A obra localiza-se na Estrada geral, na localidade de Formigueiro no município 

de Nova Ramada/RS 

Coordenada inicial: 28°08'12.0"S 53°43'34.8"W e Coordenada final: 

28°08'03.9"S 53°43'34.7"W  

Os materiais indicados para a constituição do pavimento e seu local de obtenção 

são os seguintes: 

- Materiais betuminosos provenientes da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP) 

em Canoas/RS, distante cerca de 420,0 km da Usina mais próxima da obra, localizada 

no município de Coronel Barros/RS; 

- Materiais pétreos britados provenientes de pedreiras próximas, indicada nos 

Estudos Geotécnicos, distante do entorno de 69,0 km da estrada a ser pavimentada 

localizada no município de Nova Ramada/RS, de acordo com o esquema linear de 

localização dos materiais constante abaixo. Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

proveniente da Usina, distante os mesmos 69,0 km da obra localizada no município de 

Nova Ramada/RS. 
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ESQUEMA LINEAR DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS

 

 

Distâncias: 

Nova Ramada - Bripav: 69 Km 

Nova Ramada –Usina de Asfalto Construbras: 115 Km 

Nova Ramada – Lintec -Ixon 125 Km 

 

DMT Trecho com revestimento primário: correspondem ao percurso do fim 

da pavimentação na cidade de Ajuricaba, coordenadas 28°13'16.2"S 53°45'39.5"W, até 

a obra no município, coordenadas 28°08'12.0"S 53°43'34.8"W (trecho com 

trafegabilidade), totalizando aproximadamente 13,00 Km, de acordo com a figura 

abaixo. 
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DMT Trecho pavimentado: compreende o percurso do fim da pavimentação na 

cidade de Ajuricaba, coordenadas 28°13'16.2"S 53°45'39.5"W, até a Pedreira Paim no 

interior do município de Coronel Barros, coordenadas 28°21'17.4"S 54°04'47.0"W, 

totalizando aproximadamente 56km. 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 
Para a execução das obras, deverão ser seguidas as Especificações de Serviço do 

DAER, em particular as seguintes: 

- DAER-ES-P 01/91: Regularização do Subleito; 

- DAER-ES-P 07/91: Sub-base de Macadame Seco; 

- DAER-ES-P 08/91: Base Granular, Classe A – Faixa 1.”; 

- DAER-ES-P 12/91: Imprimação; 

- DAER-ES-P 13/91: Pintura de Ligação; 

- DAER-ES-P 16/91: Concreto Asfáltico; 

- DAER-ES-P 22/91: Materiais Asfálticos. 

 
4.1. Serviços iniciais e complementares  

A empresa deverá realizar a locação da obra com equipamentos adequados. 

Descrição do canteiro de obras: A colocação de materiais e/ou instalação de 

equipamentos deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos 

fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.  
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É necessário que a empresa participante e o responsável técnico da empresa 

tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo CREA, de todos os 

serviços que seguem a seguir deste memorial.    

 

4.2. Serviços preliminares de terraplanagem  

O eixo do Projeto Geométrico coincide em grande parte com o eixo locado. Foi 

dada uma atenção especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas 

correções, as quais se fizeram necessárias para não comprometer o traçado geral. 

O greide foi projetado com o intuito de aproveitar ao máximo o traçado 

existente, para que houvesse o mínimo de custo com a etapa de terraplanagem, havendo 

em alguns locais cortes e aterros conforme projeto em anexo. 

A Seção Transversal tipo da rodovia projetada apresenta declividade de 2% para 

os bordos, com a crista localizada no centro da plataforma. 

A limpeza da camada vegetal deverá ser executada nos segmentos onde a 

plataforma de terraplenagem seja necessária. Nesses locais a camada vegetal deverá ser 

removida dentro da área limitada pelas linhas de “off-set”, tanto nos cortes como nos 

aterros.  

O material proveniente da remoção da camada vegetal deverá ser espalhado em 

uma área cedida e licenciada pelo município, a cerca de 1,0km da obra, fora 

considerado uma altura de 0,4m de vegetação, e fator de empolamento de 1,1. 

O Serviço de Regularização, propriamente dito, foi orçado em metros quadrados 

e, preferencialmente, deverá ser executado simultaneamente com a Pavimentação, para 

evitar a deterioração da camada pronta pela ação do tráfego e intempéries. 

Os serviços de escavação em corte deverão estar de acordo com a Especificação 

DAER-ES-T-03/91 e ainda deverão ser regularizados conforme a Especificação DAER-

ES-P-01/91. Os volumes de corte serão obtidos mediante a escavação do terreno para a 

conformação da seção transversal tipo. 

O material excedente dos cortes existentes em alguns trechos do segmento do 

presente projeto deverá ser destinado para a constituição de corpos de aterro. 
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Os serviços de aterro deverão estar de acordo com a Especificação DAER-ES-T-

05/91. Os materiais para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas e a 

espessura da camada compactada não deverá ultrapassar de 0,30m. Para as camadas 

finais essa espessura não deverá ultrapassar de 0,20m.  

Os serviços de Regularização do Subleito deverão estar de acordo com a 

Especificação DAER-ES-P-01/91. 

 

4.3. Base e sub-base  

4.3.1. Sub-base de macadame 17,00cm 

Macadame consiste numa camada de agregado graúdo (pedra britada), 

devidamente bloqueado e preenchido por agregado miúdo (britado), de faixa 

granulométrica especificada, com espessura total de 17,0cm. A sua execução deverá 

seguir as orientações expressas na especificação DNER-ES-316/97. A sub-base de 

macadame deverá ser executada sobre a regularização do subleito. 

 

4.3.2. Base de brita graduada 15,00cm 

Sobre a sub-base de macadame, será executada a base de brita graduada. As 

bases granulares são camadas constituídas de mistura de solos e materiais britados, ou 

produtos totais de britagem. 

A base será executada numa espessura de 15,0cm, com brita graduada. A 

compactação deverá ser executada com rolo vibratório liso até atingir a densidade 

máxima. A sua execução deverá seguir as orientações expressas na especificação DAER 

ES-P 08/91. 

 

4.4.Revestimento asfáltico (CBUQ) 5,00 cm 

Execução de camada asfáltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a 

quente) com espessura média compactada determinada nos projetos e orçamento 

discriminado. Trata-se de uma mistura flexível, resultante do processamento a quente, 

em uma usina apropriada, fixa ou móvel, de agregado mineral graduado, material de 
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enchimento ("filler" quando necessário) e cimento asfáltico, espalhada e comprimida a 

quente. O material asfáltico a ser utilizado é o CAP 50-70.  

Os agregados para o concreto asfáltico serão constituídos de uma mistura de 

agregado graúdo, agregado miúdo e, quando necessário "filler". Os agregados graúdos e 

miúdos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por 

projeto. O agregado graúdo é o material que fica retido na peneira nº 4 e o agregado 

miúdo é o material que passa na peneira nº 4. Esses agregados devem estar limpos e 

isentos de materiais decompostos, preciso no controle da matéria orgânica e devem ser 

constituídos de fragmentos sãos e duráveis, isentos de substâncias deletérias.  

A mistura de agregados para o concreto asfáltico deve enquadrar-se em faixa do 

DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.  

Todo o equipamento antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela 

Fiscalização, devendo estar de acordo com esta Especificação, sem o que não será dada 

a ordem de serviço. São previstos os seguintes equipamentos:  

➢ Usinas;  

➢ Vibro-acabadoras de nivelamento eletrônico;  

➢ Rolos compactadores;  

➢ Caminhões;  

➢ Balança para pesagem de caminhões.  

 

4.4.1. Usinas para misturas asfálticas  

O concreto asfáltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou 

volumétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.  

Cada usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de agregado, 

após o secador, e dispor de misturador de "pug-mill", com duplo eixo conjugado, 

provido de palhetas reversíveis e removíveis, ou outro tipo capaz de produzir uma 

mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo 

ajustável e dispositivo para o controle do ciclo completo da mistura.  
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Poderá também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas 

zonas (convecção e radiação) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de pó, alimentador 

de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de transportador 

de correia com comporta do tipo "Clam-shell" ou, alternativamente em silos de 

estocagem.  

A usina deverá possuir silos de agregados múltiplos, com pesagem dinâmica dos 

mesmos e deverá ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes 

agregados. A usina deverá possuir ainda uma cabina de comandos e de quadros de 

força. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de força e 

comandos ligados em tomadas externas, especiais para essa aplicação A operação de 

pesagem dos agregados e do ligante betuminoso deverá ser semi-automática, com 

leitura instantânea e acumulada dos mesmos, através de digitais em "display" de cristal 

líquido. Deverão existir potenciômetros para compensação das massas específicas dos 

diferentes tipos de cimentos asfálticos e para seleção de velocidades dos alimentadores 

dos agregados frios.  

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é 

regularmente alimentado por qualquer combinação de correias transportadoras ou 

elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para determinar a 

temperatura do agregado que sai do secador. O termômetro deve ter precisão de 5°C e 

deve ser instalado de tal maneira que a variação de 5°C na temperatura do agregado seja 

mostrada pelo termômetro dentro de um minuto.  

 

4.4.2. Vibro – Acabadora  

A vibro - acabadora devem ser auto propelidas e possuírem um silo de carga, e 

roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a largura de 

espalhamento da vibro - acabadora.  

A vibro - acabadora devem possuir dispositivo eletrônico para nivelamento, de 

acordo com as atuais exigências do DNIT, de forma que a camada distribuída tenha a 
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espessura solta que assegure as condições geométricas de seção transversal, greide e 

espessura compactada de projeto.  

Se durante a construção for verificado que o equipamento não propicia o 

acabamento desejado, deixando a superfície fissurada, segregada, irregular etc., e não 

for possível corrigir esses defeitos, esta vibroacabadora deverá ser substituída por outra 

que produza um serviço satisfatório.  

A vibroacabadora deve operar independentemente do veículo que está 

descarregando. Enquanto o caminhão está sendo descarregado, o mesmo deve ficar em 

contato permanente com a vibro - acabadora, sem que sejam usados os freios para 

manter esse contato.  

 

4.4.3. Equipamento de compactação  

Todo o equipamento de compactação deve ser auto propulsor e reversível. Os 

rolos "tandem" de aço com dois eixos devem pesar, no mínimo, 8ton e devem ser 

equipados com rodas com diâmetro de, no mínimo, 1,00m.  

Os rolos pneumáticos devem ser do tipo oscilatório com uma largura não 

inferior a 1,90m e com as rodas pneumáticas de mesmo diâmetro, tendo uma banda de 

rodagem satisfatória. Rolos com rodas bamboleantes não serão permitidos. Os pneus 

devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas 

pela banda de rodagem do pneu seguinte.  

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operação, de modo que 

transmitam uma pressão de contato "pneu-superfície" que produza a densidade mínima 

especificada.  

Os rolos pneumáticos devem possuir dispositivos que permitam a variação 

simultânea de pressão em todos os pneus. A diferença de pressão entre os diversos 

pneus não deverá ser superior a 5 libras por polegada quadrada. Cada passagem do rolo 

deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m.  

O Empreiteiro deverá possuir um equipamento mínimo, constando de um rolo 

pneumático e um rolo "tandem" de dois eixos de 8ton. para cada vibro acabadora, com 
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um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas 

especificações particulares do projeto.  

 

4.4.4. Caminhões para transporte da mistura  

Os caminhões tipo basculantes para o transporte do concreto asfáltico, deverão 

ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e 

sabão, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às 

chapas.  

 

4.4.5. Balança para pesagem de caminhões  

Para pesagem de caminhões com o concreto asfáltico, deverá o Empreiteiro 

instalar balanças com a precisão de 0,5% da carga máxima indicada e sua capacidade 

deve ser, pelo menos, 20.000 kg superior à carga total máxima a ser pesada. As balanças 

deverão ser aferidas sempre que a Fiscalização julgar conveniente. Os dispositivos de 

registro e controle da balança devem ser localizados em local abrigado e protegido 

contra agentes atmosféricos e climáticos. 

 

4.4.6. Especificações da massa asfáltica do CBUQ:  

Antes da emissão da ordem de início dos serviços deverá ser apresentado à 

especificação da massa asfáltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme 

especificações do DNIT ES 31/2004 e DAER ES-P 16/91.  

Tal projeto deverá constar os seguintes itens:  

a) Composição granulométrica da mistura, sendo que a mesma deverá atender às 

especificações do DNIT ES 31/2004. 

b) Teor de ligante de projeto;  

c) Características Marshall da Mistura conforme especificações do DAER ES-P 16/91:  

1. Massa específica aparente da mistura;  

2. Estabilidade 60º C: 500 Kgf (mínimo)  

3. Vazios de ar: 3 – 5%  
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4. Fluência 60º C (1/100’’): 8 – 16 ‘’  

5. Relação Betume-Vazios: 75 – 82  

Para fins de controle da massa asfáltica do pavimento serão coletadas amostras da 

mesma na pista antes da compactação para determinar a granulometria e teor de asfalto 

da mistura, sendo que os mesmos deverão enquadrar-se nas especificações de projeto.  

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificações do DAER ES-P 16/91:  

1. Densidade efetiva dos agregados  

2. Índice de Lamelaridade da mistura dos agregados: máximo 50%  

3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura  

Composição da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfáltica do tipo 

CBUQ deverá constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfáltico 

do tipo CAP-50/70, no teor de 5,6% de CAP-50/70. 

A mistura de agregados para o concreto asfáltico (CBUQ) a ser utilizado deverá 

estar enquadrada na faixa “C” das especificações gerais do DNIT, conforme quadro a 

seguir: 

PENEIRAS 

% em Peso Passando 

Faixa C 

2” – 

1 1/2” – 

1” – 

3/4” 100 

1/2” 80 – 100 

3/8” 70 – 90 

Nº 4 44 – 72 

Nº 10 22 – 50 

Nº 40 8 – 26 

Nº 80 4 – 16 
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Nº 200 2 – 10 

Nota: Caberá à empresa vencedora da licitação os ensaios que comprovem a 

composição requerida do CBUQ e submetê-los à apreciação da Fiscalização da 

Prefeitura Municipal. 

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que 

somada à temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer 

mistura asfáltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo de 

carregamento na estrada, deve -se usar lonas para cobrir as cargas.  

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica 

estiver acima de 10°C.  

 

4.6.Sinalização viária 

 

4.6.1. Sinalização Horizontal 

Consiste na execução de linhas longitudinais que tem a função de definir os 

limites da pista de rolamento, a de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por 

faixas de tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras laterais. 

A sinalização da pista será pela demarcação do eixo central e de bordo. O eixo 

central terá faixa descontinua – 200 cm pintado 600 cm sem pintura, largura de 12cm, 

cor amarela. E bordo deverá ser com largura de cálculo de 12cm, cor branca. 

A tinta a ser utilizada será do tipo a base de resina acrílica com microesferas de 

vidro e para a inspeção e amostragem das mesmas deverá ser obedecida a NBR-11862 

da ABNT. 

 

4.7.Drenagem  

A rede de drenagem será composta por:  

a) Escavações e reaterro: Os serviços de escavação serão realizados com 

máquinas de terraplenagem. As valas serão demarcadas conforme projeto de locação. 

As dimensões das valas seguem ao projeto específico. As valas terão a profundidade de 
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cálculo de 130 cm e largura de 100 cm para a tubulação 60 cm de diâmetro. O reaterro 

será compactado manualmente até a camada de solo ficar 20 cm acima do tubo, a partir 

daí deve ser mecanicamente até o nível do terreno do passeio. O fundo das valas deverá 

ser nivelado e compactado com ferramenta manual.  

b) Tubulação: Tubulação diâmetro 60 cm deverá ser de concreto armado, com 

ponta de encaixe macho/fêmea, colocada nas entradas de propriedade, com rejunte de 

argamassa traço 1:3. 

c) Alas para tubulação: deverá ser executado Boca de BSTC D = 0,60 m - 

esconsidade 0° conforme projeto. 

 

5. PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA  

a) Mobilização:  

A mobilização da contratada compreende a instalação inicial e a colocação, no 

canteiro da obra, dos meios necessários ao início da execução dos serviços. Todo o 

serviço de sinalização necessário à segurança das obras e dos pedestres e veículos é 

imprescindível e de responsabilidade da CONTRATADA. 

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocação de caminhão pipa, caminhão 

espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.  

b) Sequência da Execução:  

Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequência:  

➢ Locação;  

➢ Terraplanagem;  

➢ Regularização do subleito;  

➢ Drenagem; 

➢ Execução do Sub-base, Base e Compactação;  

➢ Pavimentação com CBUQ; 

➢ Sinalização; 

➢ Limpeza do canteiro de trabalho;  
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➢ Desmobilização do canteiro de trabalho. 

 

 

6. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

Para o controle da qualidade da massa asfáltica a empresa deverá disponibilizar 

Laudos de controle tecnológico da pavimentação das ruas, bem como os resultados dos 

ensaios realizados por parte da mesma em cada etapa dos serviços, conforme 

recomendações constantes nas “Especificações de Serviço (ES)” e exigências 

normativas do DNIT. 

O controle volumétrico deverá ser executado por peso das cargas em balança 

indicada pelo município se necessário e somatório dos tickets de pesagem, devendo 

atingir o quantitativo previsto, também serão aceitos os tickets de pesagem da 

contratada. 

 

7.  RECEBIMENTO DA OBRA 

 

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos, ferramentas e sobras 

de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas 

condições de habitabilidade, funcionamento e segurança.  
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Orientações gerais para elaboração de Termo de Referência 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO À AJURICABA TRECHO 05 

 

• Quanto a valores: Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, 

CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o nº 038.067.030-51, declaro para os 

devidos fins e para o fisco em geral, que os valores de material e mão de obra 

da obra serão os seguintes: 

 

Item Descrição 
Valor  

Total (R$) 

1 Mão de obra  
R$ 86.230,75 

2 
Materiais  

R$ 344.923,00 

 

O valor total da obra é de R$ 431.153,75. 

Ainda, declaro que não fora incluído o item Administração local no orçamento, dado 

que, ao considerarmos o porte e as características da obra em questão não há a necessidade.  

A data base SICRO - para elaboração do orçamento é de julho de 2025, e a data base 

SINAPI - para elaboração do orçamento é de agosto de 2025. 

• Quanto a classificação: Outrossim, declaro que a obra em questão é um 

serviço comum de engenharia. 

• Quanto aos estudos preliminares: Fora realizado vistoria prévia e estudos 

que podem ser melhores observados no memorial de cálculo.  

• Quanto à capacidade técnica: Sugere-se que seja solicitado à empresa os 

seguintes atestados técnicos:  

o Atestado de Registro da empresa no Conselho Competente 

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA 

ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

o Atestado de Registro do responsável técnico da empresa no 

Conselho Competente Registro no Conselho Regional de 

mailto:jainefigur@hotmail.com
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Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

o Atestado de capacitação técnica, em nome do profissional 

devidamente registrado no conselho competente, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, 

satisfatoriamente, contrato com objeto compatível com o ora 

licitado, em características, quantidades e prazos, com a 

respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT). 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-25 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO À AJURICABA TRECHO 05 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

431.153,75 

1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO À AJURICABA TRECHO 05 - - BDI 1 - 431.153,75 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS E FINAIS - - BDI 1 - 6.830,24 RA

1.1.1. Composição 06 LOCAÇÃO DE PAVIENTAÇÃO M 250,00                    1,38 BDI 1 1,70 425,00 RA

1.1.2. Composição 01 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00             2.597,42 BDI 1 3.202,62 3.202,62 RA

1.1.3. Composição 02 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00             2.597,42 BDI 1 3.202,62 3.202,62 RA

1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES DE TERRAPLANAGEM - -                        -   BDI 1 - 24.916,51 RA

1.2.1. Cotação 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 250,00                    0,81 BDI 1 1,00 250,00 RA

1.2.2. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 110,00                    2,62 BDI 1 3,23 355,30 RA

1.2.3. Cotação 4011209 Regularização do subleito m² 1.750,00                    1,87 BDI 1 2,31 4.042,50 RA

1.2.4. Cotação 5502140

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 

1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 10,55                    7,40 BDI 1 9,12 96,22 RA

1.2.5. SINAPI 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 1.215,21                  13,46 BDI 1 16,60 20.172,49 RA

1.3. SINAPI BASE E SUB-BASE - - BDI 1 - 179.077,58 RA

1.3.1. SINAPI 96400

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 310,25                152,18 BDI 1 187,64 58.215,31 RA

1.3.2. SINAPI 96396

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA 

E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 273,75                166,98 BDI 1 205,89 56.362,39 RA

1.3.3. Cotação 5914374
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 

primário
tkm 11.388,00                    1,03 BDI 1 1,27 14.462,76 RA

1.3.4. Cotação 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 49.056,00                    0,83 BDI 1 1,02 50.037,12 RA

1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 208.332,25 RA

1.4.1. Composição 03 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO m² 1.750,00                    6,48 BDI 1 7,99 13.982,50 RA

1.4.2. Composição 04 PINTURA DE LIGAÇÃO m² 1.750,00                    1,73 BDI 1 2,13 3.727,50 RA

1.4.3. Composição 05 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS t 204,75                450,10 BDI 1 554,97 113.630,11 RA

1.4.4. SINAPI 102331

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 85.995,00                    0,58 BDI 1 0,72 61.916,40 RA

1.4.5. Cotação 5914374
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 

primário
tkm 2.661,75                    1,03 BDI 1 1,27 3.380,42 RA

1.4.6. Cotação 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 11.466,00                    0,83 BDI 1 1,02 11.695,32 RA

1.5. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - -                        -   BDI 1 - 6.480,00 RA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO À AJURICABA TRECHO 05

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO À AJURICABA TRECHO 05

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-25 (N DES.) PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO À AJURICABA TRECHO 05 23,30% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

431.153,75 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO À AJURICABA TRECHO 05

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO À AJURICABA TRECHO 05

PORTO ALEGRE NOVA RAMADA/RS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.5.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 750,00                    7,01 BDI 1 8,64 6.480,00 RA

1.6. SINAPI DRENAGEM - -                        -   BDI 1 - 5.517,17 RA

1.6.1. Cotação 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 10,40                    7,41 BDI 1 9,14 95,06 RA

1.6.2. SINAPI 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 8,00                315,51 BDI 1 389,02 3.112,16 RA

1.6.3. Cotação 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 4,00                  23,48 BDI 1 28,95 115,80 RA

1.6.4. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 4,14                  30,98 BDI 1 38,20 158,15 RA

1.6.5. Cotação 804081
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

retas
und 2,00                825,63 BDI 1 1.018,00 2.036,00 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 14037963

segunda-feira, 27 de outubro de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

NOVA RAMADA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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ART Número

14037963

NÃO É CONVÊNIO

01611828000149

0,01

NORMAL

PÚBLICO

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS245505

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS
01611828000149

FORMIGUEIRO 98758000

0,01

03/10/2025 31/12/2027

NOVA RAMADA RS

FIGUR ENGENHARIA & CIA LTDA.

JAINE BIANCA FIGUR

Engenheira Civil

AVENIDA GUSTAVO KONIG 95

Estrada GERAL

CENTRO ADMINISTRATIVO 98758000NOVA RAMADA

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RS

RS
55 3338 1018

2219535126
234538

jainefigur@hotmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentação 1.750,00 M²
Fiscalização Pistas de Rolamento - Pavimentação 1.750,00 M²
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalização 1.750,00 M²
Fiscalização Pistas de Rolamento - Sinalização 1.750,00 M²
Orçamento Pistas de Rolamento - Sinalização 1.750,00 M²
Orçamento Pistas de Rolamento - Pavimentação 1.750,00 M²
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentação 1.750,00 M²
Memorial Pistas de Rolamento - Sinalização 1.750,00 M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 21/10/2025

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA RSJAINE BIANCA FIGURLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

JAINE 
BIANCA 
FIGUR:03806
703051

Assinado de forma 
digital por JAINE 
BIANCA 
FIGUR:03806703051 
Dados: 2025.10.27 
10:54:09 -03'00'



I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,80% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 0,59% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 8,17% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 23,30% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 23,30%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT: 14037963

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 

de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

Local

RS 245.505

Responsável Técnico Responsável Tomador

Jaíne Bianca Figur Alzevir Lotário de Marchi

Engenheira Civil

NOVA RAMADA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

segunda-feira, 27 de outubro de 2025

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO À AJURICABA  TRECHO 05

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Prefeito Municipal 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro

JAINE BIANCA 
FIGUR:03806703051

Assinado de forma digital por JAINE 
BIANCA FIGUR:03806703051 
Dados: 2025.10.27 10:52:23 -03'00'
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição 01 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 2.593,81 2.597,42
Cotação E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,47 423,49 423,49
Cotação E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,47 423,49 423,49

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, 

PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1,47 70,54 72,99
Cotação E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,47 423,49 423,49
Cotação E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,47 423,49 423,49

Composição 02 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 2.593,81 2.597,42
Cotação E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,47 423,49 423,49
Cotação E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,47 423,49 423,49

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, 

PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1,47 70,54 72,99
Cotação E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,47 423,49 423,49
Cotação E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW CHP 1,47 423,49 423,49

Composição 03 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO m² 6,48 6,48
Cotação E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW CHP 0,00088889 336,60 336,60
Cotação E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l CHP 0,00177778 166,88 166,88
Cotação P9824 Servente H 0,00177778 29,97 29,97
Cotação M0104 Asfalto diluído de petróleo - CM-30 t 0,0012 4.857,25 4.857,25

Composição 04 PINTURA DE LIGAÇÃO m² 1,73 1,73
Cotação E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW CHP 0,00066667 336,60 336,60
Cotação E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l CHP 0,00133333 166,88 166,88
Cotação P9824 Servente H 0,00133333 29,97 29,97
Cotação M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C t 0,00045 2.788,39 2.788,39

Composição 05 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS t 450,10 450,10
Cotação E9762-O Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHP 0,00712851 327,92 327,92
Cotação E9762-I Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHI 0,00291165 163,51 163,51
Cotação E9681-O Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW CHP 0,00823293 358,26 358,26
Cotação E9681-I Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW CHI 0,00180723 147,87 147,87
Cotação E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW CHP 0,01004016 508,38 508,38
Cotação P9824 Servente H 0,08032129 29,97 29,97
Cotação M0104 Asfalto diluído de petróleo - CM-30 t 0,056 4.857,25 4.857,25
Cotação 6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,02 153,16 153,16
Cotação 5914649 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - t 1,02 8,16 8,16

Composição 06 LOCAÇÃO DE PAVIENTAÇÃO M 1,24 1,38
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023 40,53 45,09

SINAPI-I 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 0,018 17,06 19,09

Data

COMPOSIÇÕES

Jaíne Bianca Figur
RS 245.505

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

27/10/2025

1Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRASTerraplenagem 08/25  504,65 07/25  501,10 1,0071
I002 ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRASMobilização e Desmobilização 08/25  171,84 07/25  170,74 1,0064
I004 ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRASDrenagem 08/25  487,23 07/25  484,69 1,0052
I005 ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRASEmulsão Asfáltica 08/25  924,22 07/25  936,27 0,9871
I006 ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRASPavimentação 08/25  589,64 07/25  587,48 1,0037

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001
E002

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação E9665

Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - 

276 kW CHP
EMPRESA

E001
OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 5914374

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário tkm
EMPRESA

E001
OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 5914389

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada tkm
EMPRESA

E001
OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação E9509

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 

6.000 l - 7 kW/136 kW CHP
EMPRESA

E001
OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l CHP

EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação P9824 Servente H

EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação M0104 Asfalto diluído de petróleo - CM-30 t

EMPRESA
E002

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C t

EMPRESA
E002

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação E9762-O Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHP

EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação E9762-I Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw CHI

EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação E9681-O

Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 

t - 82 kW CHP
EMPRESA

E001
OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação E9681-I

Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 

t - 82 kW CHI
EMPRESA

E001
OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW CHP

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO
 508,38 I006

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 147,87 I006
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO   147,32 07/25

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 358,26 I006
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO   356,95 07/25

07/25

SICRO
ANP/SICRO

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

SICRO   162,91 07/25

SICRO   326,71 07/25

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
ANP/SICRO   4.857,25 07/25

SICRO   29,86 07/25

 29,97 I006
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

 336,60 I006
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 1,03 I006

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 2.788,39
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
ANP/SICRO   2.788,39 07/25

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO
 166,88 I006

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

SICRO   335,37 07/25

  420,78 07/25

SICRO   0,83 07/25

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 0,83 I006
NOME DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO

COTAÇÕES

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 423,49 I002

DATA COTAÇÃO
SICRO 07/25

SICRO   1,03 

DATA COTAÇÃO

  166,26 

ÍNDICE RETROAÇÃO
 327,92 I006

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 4.857,25

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

COTAÇÕES

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME FONE CONTATO

 163,51 I006

MEDIANA RETROAGIDA

1Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t
EMPRESA

E001
OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 5914649

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em 

caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 

100/140 t/h e descarga em vibroacabadora t
EMPRESA

E001
OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m²

EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 4011209 Regularização do subleito m²

EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³

EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
Cotação 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³

EMPRESA
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 5502140

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT 

de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³
EMPRESA

E001
OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

Cotação 804081

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita 

comerciais - alas retas und
EMPRESA

E001
OBSERVAÇÕES:

Data

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 825,63 I004
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO   821,33 07/25

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 7,40 I001
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO   7,35 07/25

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO
 23,48 I004

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO   23,36 07/25

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO
 7,41 I004

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO   7,37 07/25

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO
 1,87 I001

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO   1,86 07/25

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO
 0,81 I001

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO   0,80 07/25

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 8,16 I006
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO   8,13 07/25

MEDIANA RETROAGIDA ÍNDICE RETROAÇÃO

 153,16 I006
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO   152,60 07/25

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
SICRO   506,52 07/25

Jaíne Bianca FigurResp. Pesquisa de Mercado:
27/10/2025

2Planilha Referência.xlsx versão 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO À AJURICABA TRECHO 05 431.153,75 % Período: 1,58% 1,28% 5,78% 41,53% 49,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E FINAIS  6.830,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES DE TERRAPLANAGEM 24.916,51 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. BASE E SUB-BASE  179.077,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  208.332,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  6.480,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. DRENAGEM  5.517,17 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,58% 1,28% 5,78% 41,53% 49,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 6.830,24 5.517,17 24.916,51 179.077,58 214.812,25 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 6.830,24 5.517,17 24.916,51 179.077,58 214.812,25 - - - - - - - 

%: 1,58% 2,86% 8,64% 50,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 6.830,24 12.347,41 37.263,92 216.341,50 431.153,75 431.153,75 431.153,75 431.153,75 431.153,75 431.153,75 431.153,75 431.153,75 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 6.830,24 12.347,41 37.263,92 216.341,50 431.153,75 431.153,75 431.153,75 431.153,75 431.153,75 431.153,75 431.153,75 431.153,75 

Administração Local:

Local Responsável Técnico

Nome: Jaíne Bianca Figur

CREA/CAU: CREA-RS 245.505
Data ART/RRT: 14037963

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO À AJURICABA TRECHO 05

Item Descrição

#############################

NOVA RAMADA/RS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO À AJURICABA TRECHO 05

Total:    R$ 431.153,75
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Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com  

 

 

Declaração de Encargos Sociais  

 

Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o 

nº 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que os Encargos 

Sociais atendem aos percentuais estabelecidos pelo SINAPI/SICRO para o estado do Rio 

Grande do Sul para mão de obra horista e mensalista.   

 

 

 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 

 

 

 

Nova Ramada, 27 de outubro de 2025. 
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Sem Desoneração

Mensalista

A1 INSS 20,00%

A2 SESI 1,50%

A3 SENAI 1,00%

A4 INCRA 0,20%

A5 SEBRAE 0,60%

A6 Salário Educação 2,50%

A7 Seguro contra acidentes do trabalho 3,00%

A8 FGTS 8,00%

A9 SECONCI 0,00%

A TOTAL 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%

B2 Feriados 0,00%

B3 Auxílio-enfermidade 0,65%

B4 13º salário 8,33%

B5 Licença-paternidade 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,56%

B7 Dias de Chuva 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,07%

B9 Férias Gozadas 8,06%

B10 Salário Maternidade 0,03%

B TOTAL 17,75%

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,08%

C3 Férias Indenizadas 2,63%

C4 Depósito Recisão Sem Justa Causa 2,09%

C5 Indenização Adicional 0,29%

C TOTAL 8,56%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo  B 6,53%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidencia do 

FGTS sobre Aviso prévio Indenizado 0,31%

D TOTAL 6,84%

69,95%

Responsável Técnico

Jaíne Bianca Figur

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505

GRUPO C

Nova Ramada, Outubro de 2025

GRUPO D

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA

GRUPO DESCRIÇÃO

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

PLANILHA ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A

GRUPO B
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Invista  
Soluções em Engenharia 

Fone: 55 9 9962 8734 
jainefigur@hotmail.com 

 

JUSTIFICATIVA ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

 

Eu, Jaíne Bianca Figur, Engenheira Civil, CREA/RS 245.505, inscrita no CPF sob o 

nº 038.067.030-51, declaro para os devidos fins e para o fisco em geral, que não fora 

incluído o item Administração local no orçamento do projeto PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA ACESSO À AJURICABA  TRECHO 05, dado que, ao considerarmos o 

porte e as características da obra em questão não há a necessidade.  

 

 

 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 

 

 

 

Nova Ramada, 27 de outubro de 2025. 
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Município de Nova Ramada 
Estado do Rio Grande do Sul 
CNPJ: 01.611.828/0001-49 

Setor de Engenharia 

 

Avenida Gustavo Koning , nº 95 – Centro Administrativo – Cep: 98758-000 
Fone: (55) 3338-1018,  Fax: (55) 3338-1052 

1 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO  

 

1. OBJETIVO  

Trata-se da memória de cálculo do projeto de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO 

À AJURICABA TRECHO 05 

Local: Estrada geral, na localidade de Formigueiro no município de Nova Ramada/RS 

Coordenada inicial: 28°08'12.0"S 53°43'34.8"W e Coordenada final: 28°08'03.9"S 53°43'34.7"W. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA  

As especificações técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientação as 

Especificações Gerais do DAER/RS e do DNIT, adaptando-as e resumindo-as para a execução de 

pavimento asfáltico urbano. 

 

2.1. Projeto Planimétrico 

O eixo do Projeto Geométrico coincide integralmente com o eixo locado. Foi dada uma 

atenção especial ao eixo da rua existente, utilizando apenas pequenas correções, as quais se fizeram 

necessárias para não comprometer o traçado geral. 

 

2.2. Projeto Altimétrico 

O greide foi projetado com o intuito de aproveitar ao máximo o traçado existente, para que 

não houvesse grandes custos com a etapa de terraplanagem, contudo houve a necessidade de cortes 

e aterros em pontos demarcados em projeto em anexo. 

 

2.3. Dados gerais  

A Seção Transversal em tangente está constituída por: 

• Largura da pista: 7,00 metros; 

• Comprimento da pista: 250,00 metros; 

• A estrada atual possui largura aproximada de 6,0 metros 

• Área remoção da vegetação: [7,0 (pista) – 6,0 (pista existente)] x 250,00= 250,00m² 
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3. PARÂMETROS PARA O DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO 

 

3.1. Índice de Suporte do Subleito 

O Índice de Suporte de Projeto (ISP) foi determinado através dos Estudos Geotécnicos 

levando em consideração as investigações geotécnicas e as características geomecânicas dos solos 

amostrados no município. 

Em função dos Estudos Geotécnicos, entendeu-se convenientemente a fixação de ISC de 

projeto do subleito de 16,7%, a ser adotado no Projeto de Pavimentação, valido em todo o 

segmento e a favor da segurança. 

ISCp (CBR) 16,7% 

ISCp (CBR) adotado para sub-base 20,0% 

 

3.2. Parâmetro de Tráfego - Número “N” 

De acordo com o método da Prefeitura de São Paulo fora adotado o valor de número “N” 

de 1.000.000 solicitações para um Trafego médio (TM). 

• Trafego médio (TM):  Ruas e estradas para as quais é prevista a passagem de caminhões 

e ônibus em número de 50 a 400 por dia na faixa de trafego mais solicitada.  Caracteriza-

se por um número N de típico de 1.000.000 (10^6) solicitações do eixo simples padrão 

para o período de projeto de 10 anos.  

N = 1,0 x 106 operações de eixo padrão de 8,2t. 

Tal valor corresponde as aplicações de carga previstas para o período de 10 (dez) anos, 

contados a partir do ano de entrega do trecho ao trafego, após a sua pavimentação concluída. 

 

4. DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DO PAVIMENTO 

A concepção das diversas camadas que compõem a estrutura do pavimento foi 

fundamentalmente estabelecida em função das disponibilidades de material, do Número “N” e do 

microclima regional. 
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4.1. Revestimento 

O método de dimensionamento adotado recomenda para o intervalo 106< N ≤ 5x106, onde 

se encontra o número “N” de projeto, revestimentos betuminosos com 5,0cm de espessura. 

 

4.2. Base e Sub-base 

Tendo em vista a disponibilidade de pedreiras na região, as camadas de Base e Sub-base 

serão constituídas de materiais britados estabilizados pela composição de misturas granulométricas 

enquadradas em faixas adequadas. 

Para a camada de base adotou-se uma camada granular constituída de Brita Graduada (BG). 

Para a camada de sub-base, em razão do seu menor custo, adotou-se uma camada granular de 

Macadame Seco e/ou Rachão. 

 

4.3. Coeficientes Estruturais 

Conforme indicado no método de dimensionamento, os materiais selecionados e, 

disponíveis na região, para o projeto apresentam os coeficientes de equivalência estrutural 

apresentados abaixo no Quadro 1: 

Quadro 1 – Coeficientes de Equivalência Estrutural 

CAMADA SÍMBOLO COEFICIENTE DE 

EQUIVALÊNCIA ESTRUTURAL 

Revestimento: CBUQ HR 2,0 

Base: Brita Graduada – BG KB 1,0 

Sub-base: Macadame – MS KSB 1,0 

 

5. DIMENSIONAMENTO 

O cálculo das espessuras das camadas do pavimento foi baseado nas formulações 

preconizadas pelo método Murillo (DNER – atual DNIT), com as espessuras também verificadas 

através de curvas de dimensionamento. 
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5.1. Definição das Espessuras do Pavimento 

A Especificação de Serviço DAER-ES-08/91, determina que a espessura mínima de cada 

camada compactada de Base Granular seja de 12,0cm e a espessura máxima de 20,0cm. A 

Especificação de Serviço DAER-ES-07/91, determina que a espessura mínima de cada camada 

compactada de Macadame Seco e/ou Rachão seja de 16,0cm e a espessura máxima de 21,0cm. 

De acordo com o que preconiza o método proposto pelo Eng°. Murillo Lopes de Souza 

para o cálculo das espessuras das camadas de base, sub-base e reforço do subleito, utilizando-se 

as inequações (1), (2) e (3), descritas a seguir: 

 

R.kR+ B.KB ≥ H20     (1) 

R.kR+ B.KB + h20.kSB ≥ H20   (2) 

R.kR+ B.KB + h20.kSB + hREF.kREF ≥ H20  (3) 

 

Materiais escolhidos para as camadas do paviemnto :  

Revestimento : CBUQ k=2,00 

Base: BGS k=1,00 

Sub-base: Macadame Seco k=1,00 

Espessura adotada do revestimento de 5,0 centimentros de acordo com o numero N 
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Logo  

Rkr + Bkb> H20 

5*2 + B*1 > 24 

B= 14cm  

Por segurança adotaremos 15 centímetros  

Rkr + Bkb + h20ks >Hn 

5*2 + 15*1 + h20*1,00> 30 

h20= 5 

Por segurança adotaremos 17 centímetros  
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Materiais escolhidos para as camadas do pavimento :  

Revestimento : CBUQ 5,00cm 

Base: BGS 15cm  

Sub-base: Macadame 17 cm 

Assim obtemos a estrutura do pavimento resultante do dimensionamento a qual encontra-

se apresentada através do Quadro 2, abaixo: 

 

Quadro 2 – Estrutura do Pavimento 

CAMADA ESPESSURAS 

(cm) 

FATOR DE 

EQUIVALÊNCIA 

Revestimento: CBUQ 5,0 2,0 

Base: Brita Graduada – 

BG 

15,0 1,0 

Sub-base: Macadame – 

MS 

17,0 1,0 

TOTAL (cm) 37,0 – 

 

Nova Ramada, 27 de outubro de 2025. 

 

___________________________________ 

Responsável Técnica 

Jaíne Bianca Figur 

Engenheira Civil- CREA-RS 245.505 

 

___________________________________ 

Alzevir Lotário de Marchi 

CPF 279.332.960-68 

Prefeito Municipal  
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