
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Substituição de reservatório e instalação de dispositivos de segurança Localidade Macieira

PESO

% SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1.0 TORRE R$ 4.870,00 43,7 50,00 50,00 50,00 100,00

2.0 RESERVATÓRIO R$ 6.280,00 56,3 50,00 50,00 50,00 100,00

TOTAL R$ 11.150,00 100,00 50,00 50,00 50,00 100,00

Responsável Técnico

Wagner Luís Altíssimo de Oliveira

Engenheiro Civil- CREA-RS227.044

ITEM

Nova Ramada,                      de Agosto de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA

SETOR DE ENGENHARIA

DISCRIMINAÇÃO  DE SERVIÇOS
VALOR DOS  

SERVIÇOS (R$)

1ª Semana 2ª Semana


