
MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ACADEMIA DE SAUDE - MODALIDADE INTERMEDIÁRIA

% R$ % R$
1 OBRAS INICIAIS 0,81         810,9 100 810,900                
2 FUNDAÇÕES 2,62         2.622,25            100 2.622,250             -                  
3 CONCRETO ARMADO 2,60         2.595,95            100 2.595,950             -                  
4 TELHADO 13,47       13.473,40          100 13.473,400           -                  
5 PAREDES 2,53         2.529,36            100 2.529,360             -                  
6 FORROS 6,12         6.124,85            100 6.124,850             -                  
7 REVESTIMENTOS 1,73         1.734,60            -                        100             1.734,60          
8 ESQUADRIAS 1,38         1.384,18            -                        100             1.384,18          
9 PISOS 6,30         6.302,34            -                        100             6.302,34          

10 PINTURAS 1,98         1.976,11            -                        100             1.976,11          
11 PISOS EXTERNOS 25,75       25.745,61          70 18.021,927           30               7.723,68          
12 EQUIPAMENTOS DE GINASTICA* 34,70       34.700,00          -                        100             34.700,00        
13 -                        -                  
14 -                    -                        -                  

-                        -                  
TOTAL SIMPLES 46.178,64             53.820,91        

ACUMULADO 100,00     99.999,55          46.178,64             99.999,55        
% SIMPLES 46,18                    53,82               

ACUMULADO 46,18                    100,00             

Nova ramada, 25 de abril de 2013
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