
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
COBERTURA METÁLICA

PESO 3ª Mês

% SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1.0 INFRA E SUPRA-ESTRUTURA R$ 33.230,41 32,03 50,00 50,00 50,00 100,00 0,00 100,00

2.0 COBERTURA R$ 65.124,89 62,77 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00

3.0 AREIA R$ 5.401,44 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

TOTAL R$ 103.756,74 100,00 16,02 16,02 47,40 63,41 36,59 100,00

Responsável Técnico

Wagner Luís Altíssimo de Oliveira

Engenheiro Civil- CREA-RS227.044

ITEM DISCRIMINAÇÃO  DE SERVIÇOS
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