
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Pintura e manutenção banheiros EMEF Dom Pedro I

PESO 1ª Mês 2ª Mês

% SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1.0 PINTURA R$ 43.564,20 68,33 50,00 50,00 50,00 100,00

2.0 ELÉTRICO R$ 392,64 0,62 100,00 100,00 0,00 100,00

3.0  REVESTIMENTOS CERÂMICOS R$ 14.771,50 23,17 100,00 100,00 0,00 100,00

4.0 FORROS R$ 2.451,21 3,84 100,00 100,00 0,00 100,00

5.0 EQUIPAMENTOS R$ 2.573,60 4,04 100,00 100,00 0,00 100,00

TOTAL R$ 63.753,15 100,00 65,84 65,84 34,16 100,00

Responsável Técnico

Wagner Luís Altíssimo de Oliveira

Engenheiro Civil- CREA-RS227.044
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SERVIÇOS (R$)

Nova Ramada,                                    de 2019


