
MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA

SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido

REFORMA DO PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        

1.1 35.397,05             63,43% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

1.2 18.160,42             32,54% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

1.3 LIMPEZA FINAL 2.249,48               4,03% -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

Total (%): 95,97                    95,97                    4,03                      100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

Total (R$): 55.806,95             100,00% 53.557,47            53.557,47            2.249,48              55.806,95            -                        55.806,95            -                        55.806,95            

NOVA RAMADA/RS, 16 de junho de 2017
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DESCRIÇÃO

REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DA SEDE

REFORMA DO PISO

PINTURA DO PISO
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