

PROJETO ELÉTRICO CRAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	1º Mês		2º Mês	
			%	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	PADRÃO DE ENTRADA - PARTE ELÉTRICA CRAS	R\$ 3.650,63	13,41	100,00	100,00		100,00
2	ELÉTRICO CRAS	R\$ 23.573,23	86,59	50,00	0,00	50,00	100,00
TOTAL		R\$ 27.223,86	100,00	56,71	56,71	43,29	100,00

Saul Vione Winik
Responsável Técnico

Saul Vione Winik

Engenheiro Eletricista- CREA-RS 216541

Saul Vione Winik

Engenheiro Eletricista

CREA/Rs 216541

Nova Ramada, Agosto de 2022