

PROIETO ELÉTRICO MUSEU

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1º Mês		2º Mês	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	PADRÃO DE ENTRADA ESTRUTURA	R\$ 5.802,44	33,85	50,00	50,00	50,00	100,00
2	PADRÃO DE ENTRADA - PARTE ELÉTRICA MUSEU	R\$ 3.332,50	19,44	100,00	100,00		100,00
3	ELÉTRICO MUSEU	R\$ 8.004,86	46,70	50,00	50,00	50,00	100,00
TOTAL		R\$ 17.139,80	100,00	59,72	59,72	40,28	100,00

*Saul Vione Winik*  
Responsável Técnico

Saul Vione Winik

Engenheiro Eletricista- CREA-RS 216541

**Saul Vione Winik**

Engenheiro Eletricista  
CREA/Rs 216541

Nova Ramada, Agosto de 2022