

PROJETO LÓGICO CRAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	1º Mês		2º Mês	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	ESTRUTURA	R\$ 4.537,60	36,90	100,00	100,00		100,00
2	REDE	R\$ 7.759,43	63,10	50,00	0,00	50,00	100,00
TOTAL		R\$ 12.297,03	100,00	68,45	68,45	31,55	100,00

Saul Vione Winik
Responsável Técnico

Saul Vione Winik

Engenheiro Eletricista- CREA-RS 216541

Nova Ramada, Agosto de 2022

Saul Vione Winik

Engenheiro Eletricista

CREA/Rs 216541