
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO LOCALIDADE DE FORMIGUEIRO 

DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % SIMPL SIMPL.% ACUM. %

1.0 Pavimentação R$ 333.631,76 99,02 R$ 333.631,76 100,00 100,00

2.0 Sinalização R$ 3.293,48 0,98 R$ 3.293,48

TOTAL R$336.925,24 100,00 R$ 336.925,24 100,00 100,00

Nova Ramada, 14 de Outubro de 2020

Responsável Técnico Prefeito Municipal 
Jaíne Bianca Figur Marcus Jair Bandeira

Engenheira Civil CREA/RS245.505

ITEM

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

SETOR DE ENGENHARIA

1ª Quinzena


