MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FiISICO - FINANCEIRO
EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFALTICO LOCALIDADE DE FORMIGUEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO 12 Quinzena

DE SERVICOS SERVICOS (R$) % SIMPL SIMPL.% ACUM. %

1.0 Pavimentagdo R$ 333.631,76| 99,02 | R$ 333.631,76 100,00/ 100,00
2.0 Sinalizagdo R$ 3.293,48| 0,98 R$ 3.293,48

TOTAL R$336.925,24 | 100,00 | R$ 336.925,24 100,00/ 100,00

Nova Ramada, 14 de Outubro de 2020

Prefeito Municipal

Responsavel Técnico
Marcus Jair Bandeira

Jaine Bianca Figur
Engenheira Civil CREA/RS245.505




