MUNICIPIO DE NOVA RAMADA/RS
SETOR DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
EMPREENDIMENTO: AGROINDUSTRIA DE MANDIOCA

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR DOS PESO 12 Més 22 Més 32 Més
DE SERVICOS SERVICOS (R$) % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
SERVICOS

1 FUNDAGCOES R$ 12.337,08| 1333 100,00/ 100,00 100,00 100,00
2 SUPERESTRUTURA R$ 15.446,24| 16,69 100,00/ 100,00 100,00 100,00
3 COBERTURA R$ 11.408,03| 12,32 100,00/ 100,00 100,00 100,00
4 REVESTIMENTOS R$ 31.310,05| 33,82 75,00 25,00
5 ELETRICO R$ 1.485,76| 1,60 100,00
6 HIDRAULICO R$ 5.447,06| 5,88 100,00
7 ESQUADRIAS R$ 11.319,05| 1223 0,00 0,00/ 100,00 100,00
8 PINTURA R$ 3.821,15| 4,13 0,00 0,00/ 100,00 100,00
9 SERVIGCOS NA AREA EXISTENTE R$ 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 100,00/ 100,00
TOTAL R$92.574,42 | 100,00 42,34 42,34 32,84 75,18 24,82 100,00
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