
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: AGROINDÚSTRIA DE MANDIOCA

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO 1ª Mês 2ª Mês 3ª Mês

DE SERVIÇOS SERVIÇOS (R$) % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

SERVIÇOS

1 FUNDAÇÕES R$ 12.337,08 13,33 100,00 100,00 100,00 100,00

2 SUPERESTRUTURA R$ 15.446,24 16,69 100,00 100,00 100,00 100,00

3 COBERTURA R$ 11.408,03 12,32 100,00 100,00 100,00 100,00

4 REVESTIMENTOS R$ 31.310,05 33,82 75,00 25,00

5 ELÉTRICO R$ 1.485,76 1,60 100,00

6 HIDRÁULICO R$ 5.447,06 5,88 100,00

7 ESQUADRIAS R$ 11.319,05 12,23 0,00 0,00 100,00 100,00

8 PINTURA R$ 3.821,15 4,13 0,00 0,00 100,00 100,00

9 SERVIÇOS NA ÁREA EXISTENTE R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

TOTAL R$92.574,42 100,00 42,34 42,34 32,84 75,18 24,82 100,00
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