PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA
SETOR DE ENGENHARIA

A

. INVISTA
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
Substituicdo de reservatdrio e instalagdo de dispositivos de seguranga Localidade Macieira
~ VALOR DOS PESO 12 Semana 22 Semana

ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS SERVICOS (RS)
% SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1.0 TORRE R$ 4.870,00 43,7 50,00 50,00 50,00 100,00
2.0 |RESERVATORIO R$ 6.280,00 56,3 50,00 50,00 50,00 100,00
TOTAL R$ 11.150,00 100,00 50,00 50,00 50,00 100,00
Responsavel Técnico Nova Ramada, de Agosto de 2019

Wagner Luis Altissimo de Oliveira
Engenheiro Civil- CREA-RS227.044




