CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

COBERTURA METALICA

ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS VALOR DOS PESO L' Més 2" Més 3 Més
¢ ¢ SERVICOS (R$) % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM. %
1.0 INFRA E SUPRA-ESTRUTURA R$ 33.230,41 32,03 50,00 50,00 50,00 100,00 0,00 100,00
2.0 COBERTURA R$ 65.124,89 62,77 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00
3.0 AREIA R$ 5.401,44 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
TOTAL R$ 103.756,74 100,00 16,02 16,02 47,40 63,41 36,59 100,00

Responsavel Técnico

Wagner Luis Altissimo de Oliveira
Engenheiro Civil- CREA-RS227.044

Nova Ramada, 28 de Junho de 2019




