CRONOGRAMA FIiSICO - FINANCEIRO

Pintura e manutencdo banheiros EMEF Dom Pedro |

ITEM DISCRIMINAGCAO DE SERVICOS VALOR DOS PESO L' Més 2" Més
SERVICOS (R$) % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM. %
1.0 PINTURA R$ 43.564,20 68,33 50,00 50,00 50,00 100,00
2.0 ELETRICO R$ 392,64 0,62 100,00 100,00 0,00 100,00
3.0 REVESTIMENTOS CERAMICOS R$ 14.771,50 23,17 100,00 100,00 0,00 100,00
4.0 FORROS R$ 2.451,21 3,84 100,00 100,00 0,00 100,00
5.0 EQUIPAMENTOS R$ 2.573,60 4,04 100,00 100,00 0,00 100,00
TOTAL R$ 63.753,15 100,00 65,84 65,84 34,16 100,00
Responséavel Tecnico Nova Ramada, de 2019
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