
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORROS DE PVC EMEF DOM PEDRO I

PESO 1ª Mês 2ª Mês

% SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1.0 FORROS R$ 14.803,83 100,00 50,00 50,00 50,00 100,00

TOTAL R$ 14.803,83 100,00 50,00 50,00 50,00 100,00

Responsável Técnico

Wagner Luís Altíssimo de Oliveira

Engenheiro Civil- CREA-RS227.044

ITEM DISCRIMINAÇÃO  DE SERVIÇOS
VALOR DOS  

SERVIÇOS (R$)

Nova Ramada,  28 de Agosto de 2020


