AMPLIACAO EMEF DOM PEDRO |

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS VALOR DOS PESO L* Meés 27 Més

¢ ¢ SERVICOS (R$) % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM. %
1.1 FUNDAGCOES R$ 4.261,70 5,80 100,00 100,00 100,00
1.2 SUPERESTRUTURA R$ 14.375,97 19,55 50,00 50,00 50,00 100,00
1.3 COBERTURA R$ 9.045,67 12,30 0,00 0,00 100,00 100,00
1.4 REVESTIMENTOS R$ 23.746,68 32,29 0,00 0,00 100,00 100,00
1.5 PAVIMENTAGCAO R$ 2.802,82 3,81 50,00 50,00 50,00 100,00
1.6 ELETRICO R$ 2.148,95 2,92 0,00 0,00 100,00 100,00
1.7 HIDROSSANITARIO R$ 5.306,95 7,22 30,00 30,00 70,00 100,00
1.8 ESQUADRIAS R$ 4.826,82 6,56 0,00 0,00 100,00 100,00
1.9 PINTURA R$ 1.240,64 1,69 0,00 0,00 100,00 100,00
1.10 [ESCOVATORIO R$ 3.313,55 4,51 50,00 50,00 50,00 100,00
1.11  |BANHEIRO PCD R$ 2.466,65 3,35 0,00 0,00 100,00 100,00
TOTAL R$ 73.536,40 100,00 21,90 21,90 78,10 100,00

Responsavel Técnico Nova Ramada,  de Agosto de 2020

Wagner Luis Altissimo de Oliveira
Engenheiro Civil- CREA-RS227.044




