CRONOGRAMA FIiSICO - FINANCEIRO

REMOGCAO E INSTALAGAO DE FORROS DE PVC EMEF DOM PEDRO |

)

~ VALOR DOS PESO 12 Més 22 Més
ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS
SERVICOS (R$) % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM. %
1.0 FORROS R$ 14.803,83 100,00 50,00 50,00 50,00 100,00
TOTAL R$ 14.803,83 100,00 50,00 50,00 50,00 100,00

Responsavel Tecnico
Wagner Luis Altissimo de Oliveira
Engenheiro Civil- CREA-RS227.044

Nova Ramada, 28 de Agosto de 2020




