
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PROJETO ELÉTRICO ESCOLA DOM PEDRO I

PESO

% SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 PADRÃO DE ENTRADA ESTRUTURA R$ 3.009,00 5,35 100,00 100,00 0,00 100,00

2 PADRÃO DE ENTRADA - PARTE ELÉTRICA R$ 11.386,65 20,24 100,00 100,00 0,00 100,00

3 ELÉTRICO R$ 41.872,46 74,42 50,00 50,00 50,00 100,00

TOTAL R$ 56.268,11 100,00 62,80 62,80 37,20 100,00

Responsável Técnico
Saul Vione Winik

Engenheiro Eletricista- CREA-RS 216541
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