CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

PROJETO ELETRICO ESCOLA DOM PEDRO I o gen',ias;é
) VALOR DOS PESO 1* Més 2* Més
TTEM DISCRIMINACAQ DE SERVICOS SERVICOS (R$) % SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 PADRAO DE ENTRADA ESTRUTURA RS 3.009,00 5,35 100,00 100,00 0,00 100,00
2 PADRAO DE ENTRADA - PARTE ELETRICA RS 11.386,65 20,24 100,00 100,00 0,00 100,00
3 ELETRICO RS 41.872,46 74,42 50,00 50,00 50,00 100,00
TOTAL RS 56.268,11 100,00 62,80 62,80 37,20 100,00
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