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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE 

911798/2021 26142/2021 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRRO BARRO PRETO Pavimentação em vias urbanas do Município. 

 

 
 

Item 
 

Descrição 

  
Valor (R$) 

 
Parcelas: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRRO BAR 337.345,47 % Período: 11,82% 25,75% 37,42% 5,91% 19,11%       

              

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  9.833,65 % Período: 100,00%           

               

1.2. DRENAGEM PLUVIAL  30.050,19 % Período: 100,00%           

               

1.3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ 213.074,32 % Período:  40,76% 59,24%         

              

1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  13.996,72 % Período:     100,00%       

               

1.5. PASSEIOS PÚBLICOS  65.840,84 % Período:    30,26% 69,74%       

               

1.6. DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 4.549,75 % Período:     100,00%       

              

2.   - % Período:            

               

3.   - % Período:            

               

4.   - % Período:            

               

5.   - % Período: 
           

               

Total: R$ 337.345,47  

 
Período: 

%: 11,82% 25,75% 37,42% 5,91% 19,11%       

Repasse: 28.239,58 61.495,10 89.371,25 14.105,33 45.644,74       

Contrapartida: 11.644,26 25.356,79 36.851,20 5.816,18 18.821,04       

Outros: - - - - -       

Investimento: 39.883,84 86.851,89 126.222,45 19.921,51 64.465,78       

 

 
Acumulado: 

%: 11,82% 37,57% 74,98% 80,89% 100,00%       

Repasse: 28.239,58 89.734,68 179.105,93 193.211,26 238.856,00       

Contrapartida: 11.644,26 37.001,05 73.852,25 79.668,43 98.489,47       

Outros: - - - - -       

Investimento: 39.883,84 126.735,73 252.958,18 272.879,69 337.345,47       

 
 

 NOVA RAMADA/RS  
 

Local Responsável Técnico 

Nome: Jaíne Bianca Figur 

 sexta-feira, 19 de novembro de 2021  CREA/CAU: RS 245.505 

Data ART/RRT: 11483562 
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