CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO Ml
CERCAMENTO DA EMEF DOM PEDRO | INYVISTA

~ VALOR DOS PESO 12 Més 22 Més 3% Més
ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS
¢ ¢ SERVICOS (R$) % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM.% | SIMPL% | ACUM. %
1 MURO DE CONTENCAO R$ 23.633,16 34,16 35,00 35,00 30,00 65,00 35,00 100,00
2 CERCAMENTO R$ 45.546,35 65,84 30,00 30,00 40,00 70,00 30,00 100,00
TOTAL R$ 69.179,51 100,00 31,71 31,71 36,58 68,29 31,70 99,99
Responsavel Técnica Nova Ramada, 13 de janeiro de 2022

Jaine Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS245.505




