
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CERCAMENTO DA EMEF DOM PEDRO I 

PESO

% SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 MURO DE CONTENÇÃO R$ 23.633,16 34,16 35,00 35,00 30,00 65,00 35,00 100,00

2 CERCAMENTO R$ 45.546,35 65,84 30,00 30,00 40,00 70,00 30,00 100,00

TOTAL R$ 69.179,51 100,00 31,71 31,71 36,58 68,29 31,70 99,99

Responsável Técnica

Jaíne Bianca Figur

Engenheiro Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 13 de janeiro de 2022

ITEM DISCRIMINAÇÃO  DE SERVIÇOS
VALOR DOS  

SERVIÇOS (R$)

1ª Mês 2ª Mês 3ª Mês


