CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

PROJETO ELETRICO CRAS M
Ltda.
, VALOR DOS PESO 1* Més 2" Més
ITEM DISCRIMINACAO DE SERVICOS
SERVICOS (R$) % SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.%
1 PADRAO DE ENTRADA - PARTE ELETRICA CRAS RS 3.650,63 13,41 100,00} 2 100,00
2 ELETRICO CRAS RS 23.573,23 86,59 50,00 .00 50,00
TOTAL RS 27.223,86 100,00 56,71 \71 43,29
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Responsavel Técnico Engenheiro Eletricigta Nova Ramada, Agosto de 2022
Saul Vione Winik CREA/RS 216841

Engenheiro Eletricista- CREA-RS 216541



