CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

PROJETO LOGICO CRAS ol
Ltda.
- VALOR DOS PESO 1* Més 2* Més
S EREDTEAEIN. MRS RN SERVICOS (RS$) % SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% >nc§ %
1 ESTRUTURA R$ 4.537,60 36,90 100,00| &
2 REDE RS 7.759,43 63,10 50,00[ 50,00 m
TOTAL RS 12.297,03 100,00 68,45 31,55|
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Saul Vione Winik
Engenheiro Eletricista- CREA-RS 216541
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