CA' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau d
a (SELECIONAR) #PUB

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE — UB{AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
08/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24
1. AMPLIAGAO E REFORMA DA UNIDADE BAS 801.320,32 | % Periodo: 0,20% 8,33% 91,47%
[11. Servigos preliminares 1.607,41 | % Periodo: | 100,00%
[12. Ampliagéo 732.949,40 | % Periodo: 100,00%
[13. Reforma prédio UBS existente 66.763,51 | % Periodo: 100,00%
[
Total: R$801.320,32 %: 0,20% 8,33% 91,47%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: 1.607,41 66.763,51 732.949,40
QOutros: - - -
Investimento: 1.607,41 66.763,51 732.949,40
%: 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 8,53% 8,53% 100,00%
Repasse: - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 1.607,41 1.607,41 1.607,41 1.607,41 1.607,41 | 68.370,92 | 68.370,92 | 801.320,32
Outros: - - - - - - - -
Investimento: 1.607,41 1.607,41 1.607,41 1.607,41 1.607,41 | 68.370,92 | 68.370,92 | 801.320,32
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c A ' VA CRONOGRAMA FiSle Sigilo
A4 (SELECIONAR) LICO
PROPONENTE TOMADOR | |

N° OPERAGAO
0| MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

0

N° SICONV

Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/24

% Periodo:

1.1. Servigos preliminares 1.607,41 | % Periodo:

[12. Ampliagéo 732.949,40 | % Periodo:

[13. Reforma prédio UBS existente 66.763,51 | % Periodo:

[

Total: R$801.320,32 %:
Repasse:
Periodo: Contrapartida:

Outros:
Investimento:
%:

Repasse:
Acumulado: Contrapartida:
Outros:
Investimento:

NOVA RAMADA/RS
Local

terca-feira, 23 de maio de 2023
Data

PMv3.0.4
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