MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIGOS DE ENGENHARIA
PREDIO DA EMEF DOM PEDRO |

CRONOGRAMA - REFORMA DE BANHEIRO

VALOR MESES
ITEM SERVICOS PESO 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
% R$ % % R$ % R$
1|REFORMA BANHEIRO 100,00 | 30.387,66 49| 14.889,95 51,00 | 15.497,71 -
2 - - -
3 -
TOTAL |SIMPLES 30.387,66 14.889,95 15.497,71 - -
Porta de aluminio 80x 200 cm - interna 14.889,95 30.387,66 30.387,66 30.387,66
% Porta de aluminio 70x 210 cm - interna 49,00 51,00 - -
Porta de aluminio 50 x 200 d 100,00 49,00 100,00 100,00 100,00
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