
MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇLOS DE ENGENHARIA
PREDIO DA EMEF DOM PEDRO I

VALOR                                                              MESES
ITEM SERVIÇOS PESO

% R$ % % R$ % R$
1 PINTURA DO PREDIO 69,34          52.789,50   50 26.394,75   50,00          26.394,75   -              -              
2 REVESTIMENTO 27,82          21.181,40   50 10.590,70   50,00          10.590,70   -              -              
3 PISO 2,84            2.160,00     100 2.160,00     

TOTALSIMPLES 76.130,90   39.145,45   36.985,45   -              -              
ACUMULADO 39.145,45   76.130,90   76.130,90   76.130,90   

% SIMPLES 51,42          48,58          -              -              
ACUMULADO 100,00        51,42          100,00        100,00        100,00        

Nova Ramada, 09 de março de 2015
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   ORÇAMENTO - PRINTURAS PRÉDIO ESCOLARES


