MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

SERVICLOS DE ENGENHARIA
PREDIO DA EMEF DOM PEDRO |

ORCAMENTO - PRINTURAS PREDIO ESCOLARES

VALOR MESES
ITEM JSERVICOS PESO 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
% R$ % % R$ % R$
1|PINTURA DO PREDIO 69,34 | 52.789,50 50| 26.394,75 50,00 | 26.394,75 - -
2|REVESTIMENTO 27,82 | 21.181,40 50| 10.590,70 50,00 | 10.590,70 - -
3|pISo 2,84 2.160,00 100|  2.160,00
TOTAISIMPLES 76.130,90 39.145,45 36.985,45 - -
ACUMULADO 39.145,45 76.130,90 76.130,90 76.130,90
% SIMPLES 51,42 48,58 - -
ACUMULADO 100,00 51,42 100,00 100,00 100,00

Nova Ramada, 09 de margo de 2015

Resp. Técnic

ugenio Frizzo
Eng. Civil CREA 37.544D




