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SANTO AUGUSTO - RS
MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

REFORMA DO POSTO DE SAUDE

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

META/
AGRUPADOR

DESCRIGAO

VALOR
RS

PESO
%

MES 1

MES 2

MES 3 MES 4

PARCELA (%)

RS

PARCELA (%) |

RS PARCELA (%) | RS PARCELA (%) | RS

1

REFORMA DA UBS

11

AUTOMAGAO DO PORTAO DA GARAGEM

2.352,42

9,08%

100,00

2.352,42

1.2

REFORMA E DIVISORIAS LEVES

13.360,70

51,59%

50,00

6.680,35

50,00

6.680,35 ////////////////////////////////////////////////////////////////

13

REFORMA DOS BANHEIROS

8.071,69

31,17%

60,00

4.843,01

40,00

= @@

14

ESQUADRIAS

2.111,74

8,15%

100,00

vl L

Total Simples:

25.896,55

100,00%

53,58%

13.875,78

46,42%

woorr 0 0 0

Total Acumulado:

53,58%

13.875,78

100,00%

25.896,55 100,00% 25.896,55 100,00% 25.896,55

Total Simples MAO DE OBRA

4.162,73

3.606,23

Total Simples MATERIAL

9.713,05

8.414,54

12 DE JULHO DE 2017

MARCUS JAIR BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



